
 

 
Dépasser les frontières : projet après projet 

Der Oberrhein wächst zusammen, mit jedem Projekt 
Fonds européen de développement régional (FEDER) 

Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 

Management de projet transfrontalier dans le domaine de la santé 

PARTIE 2 – LA PLANIFICATION DU PROJET 

 

Outil n°12 : Planification des activités du projet - Modèle du Diagramme de Gantt 
 

Work packages et 
activités 

Année 1 Année 2 

Mois M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 … 

WP 1 : titre           O                   

Activité 1.1   *                           

Activité 1.2           *                   

Activité 1.3           *                   

Activité 1.4           X                   

WP 2 : titre                       O       

Activité 2.1           *                   

Activité 2.2                   *           

Activité 2.3                       X       

Activité 2.4                       X       

WP 3 : titre                             X O 

WP 4 : titre                             X O 

…                               

 

* livrables   X productions  O Jalons (ou milestone, soit un point d’arrêt dans le processus permettant le suivi 

du projet) 

 

Le diagramme de Gantt sert à organiser les différentes activités du projet dans le temps de sorte à ce 

que le projet soit réalisé dans les délais. Le diagramme de Gantt est un outil permettant de visualiser 

la durée prévue pour la réalisation des différentes activités ; il peut prendre plusieurs formes. En 

général, il présente par work package (ou module de travail, ou groupe de travail) l’échéancier de 

réalisation des activités du projet, mois par mois, en incluant les productions, les livrables et les 

milestones (jalons). 

 


