
 

 
Dépasser les frontières : projet après projet 

Der Oberrhein wächst zusammen, mit jedem Projekt 
Fonds européen de développement régional (FEDER) 

Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 

Management de projet transfrontalier dans le domaine de la santé 

PARTIE 2 – LA PLANIFICATION DU PROJET 

 

Outil n°6 : répartition des rôles dans le partenariat pour la réalisation du projet   
Les rôles dans le partenariat Partenaire/s responsables 

Assurer la coordination générale du projet (mise en œuvre, financière 

et administrative) 

 

 

(normalement le chef de file) 

Assurer la coordination et l’organisation du comité de pilotage du 

projet 

 

Assurer la coordination et l’organisation du comité de direction du 

projet 

 

Assurer la communication entre les partenaires du projet  

Garantir la bonne gestion financière   

Veiller à la mise en œuvre des différentes actions du projet   

Assurer et garantir un suivi des actions   

Veiller au respect des délais   

S'assurer que les dépenses correspondent à des activités prévues  

S'assurer que les dépenses ont été validées par le contrôleur   

Avoir une vision d’ensemble du pilotage et des responsabilités dans 

les différents modules de travail  

 

Piloter la mise en œuvre des activités dans les modules 1, 2, …  

Assurer la gestion financière des modules 1, 2, …  

 

 


