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Management de projet transfrontalier dans le domaine de la santé
PARTIE 3 — DE LA REALISATION A LA FIN DU PROJET TRANSFRONTALIER

Outil n°3.6 : Mise en place d’un systeme de monitoring

Le systeme de monitoring est-il complet ? Oui | Non Commentaire

Un systéme de suivi de I'avancement de la réalisation des activités est-
il en place pour chaque module ?

Ce systeme est-il homogene d’'un module a 'autre ?

Les personnes impliquées dans la mise en ceuvre des activités sont-
elles informées du dispositif de suivi et de monitoring ?

Y-a-t'il une gestion centralisée des remontées d’avancement ?

Ce systeme prend-il en compte les jalons (milestones) définis dans le
projet ?

Ce systeme permet-il de faire un lien entre avancement des
réalisations et dépenses budgétaires ?

Ce systeme permet-il de faire un lien avec la réalisation des
indicateurs ?

Une communication des résultats du suivi est-elle prévue ? Comment
les membres des comités de suivi et/ comités de pilotage sont-ils
informés de I'avancée des réalisations ? A quel rythme ? avec quels
outils de suivi ?

Les modalités d’ajustements en cas de décalages par rapport au
calendrier prévisionnel ont-elles été envisagées entre les partenaires ?
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