

Management von grenzüberschreitenden Projekten im Gesundheitsbereich

TEIL 3 – DURCHFÜHRUNG und ABSCHLUSS DES GRENZÜBERSCHREITENDEN PROJEKTS

Tool Nr. 3.6: Einrichtung eines Monitoring-Systems

Ist das Monitoring-System vollständig?	Ja	Nein	Kommentar
Wurde für jedes Arbeitspaket ein System eingerichtet, das erlaubt, den Fortschritt der Projektaktivitäten zu verfolgen?			
Ist dieses System für alle Pakete einheitlich?			
Wurden die an der Umsetzung der Projektaktivitäten beteiligten Personen über das Monitoring-System informiert?			
Werden die Informationen zu den Projektfortschritten zentral verwaltet?			
Berücksichtigt dieses System die innerhalb des Projekts festgelegten Meilensteine (Milestones)?			
Erlaubt dieses System, eine Verknüpfung zwischen dem Stand der Umsetzungen und den Haushaltsausgaben herzustellen?			
Erlaubt dieses System, eine Verknüpfung mit der Realisierung der Indikatoren herzustellen?			
Ist eine Information über die Ergebnisse des Monitorings vorgesehen? Wie werden die Mitglieder der Steuerungsgruppen und Lenkungsausschüsse über den Fortschritt der Umsetzungen informiert? In welchem Rhythmus? Mit welchen Instrumenten?			
Wurden zwischen den Partnern Modalitäten für Anpassungen bei Verzögerungen im ursprünglichen Zeitplan vorgesehen? (Change Management)			