

Management von grenzüberschreitenden Projekten im Gesundheitsbereich

TEIL 4 – DIE EVALUATION DES PROJEKTS

Tool Nr. 4.3: Entwicklung des Monitoringplans für das Projekt

Das Monitoring ermöglicht es den für die Durchführung des Projekts zuständigen Personen, über die Projektfortschritte Bericht zu erstatten (anhand der während der Planung festgelegten Ziele und Indikatoren).

Berücksichtigung des Monitorings bereits in der Planungsphase des Projekts	Ja	Nein	Kommentar
Bereits bei der Konzeption des Projekts wurde ein Monitoringplan vorgesehen			
Das Monitoring ermöglicht es, über den Grad des Erreichens der festgelegten Ziele und Indikatoren zu informieren			
Das Monitoring ermöglicht es festzustellen, ob und inwieweit die Ziele erreicht wurden			
Die Modalitäten für die Messung und Erhebung werden schon bei der Konzeption des Projekts vorgesehen			
Das Monitoring weist auf eventuell notwendige Korrekturen oder Anpassungen in der finanziellen Projektumsetzung hin			
Das Monitoring ermöglicht es festzustellen, ob der Stand der Ausgaben mit den vorgesehenen finanziellen und inhaltlichen Zielen übereinstimmt			
Die Modalitäten für die Erhebung der Daten, die finanzielle Verwaltung und die Erfassung der Ausgabenbelege sind vorgesehen			
Das Monitoring weist auf erforderliche Korrekturen oder Anpassungen bei der finanziellen Projektumsetzung hin			
Das Monitoring ermöglicht es festzustellen, ob die Umsetzungen mit dem Zeitplan übereinstimmen			
Auch die interne Kommunikation und die Teamarbeit sind Bestandteil des Monitorings			
Die Modalitäten für das Monitoring der internen Kommunikation sind vorgesehen			
Das Monitoring ermöglicht es, den Impact des Projekts bei den Nutzern der Ergebnisse des Projekts zu messen			
Die Modalitäten für die Messung des Impacts bei den Nutzern werden schon bei der Konzeption des Projekts vorgesehen			
Das Monitoring ermöglicht es, den Impact des Projekts bei den Begünstigten zu messen			
Die Modalitäten für die Messung des Impacts bei den Begünstigten werden schon bei der Konzeption des Projekts vorgesehen			
Die erforderlichen Mittel für das Monitoring sind ggf. im Kostenplan vorgesehen			
Die Häufigkeit des Monitorings wird in der Phase der Projektplanung festgelegt			